

Nr.	Objekti prokurimit	Fondi Limit (lekë pa TVSH)	Statusi
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
1 Banesat individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike te tyre			
1.1	Zhatimi i punimeve	6,186,125,775.00	Faza I - 08.05.2020 - hapja e kërkesave për pjesëmarrje 21.05.2020 - Perfundimi vlerësimi në sistem Kualifikuar 14 nga 19 kompani 29.05.2020 - Nënskrimi i M.Kuadër Faza II- Minikonkursi Nr. 1 23.06.2020 - Shpallja 3.07.2020 - hapja e ofertave është shpallur fituesi BOE: "KAPLAN CAM ALUMINYUM OTOI.VIOTIV SANAYI TICARET" & "PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.TI.AS" & BEGGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI". Në proces nënskrimi i kontratës
1.2	Mbikëqyrja e punimeve	52,251,922.00	Faza I - 27.03.2020 - hapja e kërkesave për pjesëmarrje 20.05.2020 - Perfundimi vlerësimi në sistem Kualifikuar 13 nga 21 kompani 27.05.2020 - Nënskrimi i 13 M.Kuadër Faza II- Minikonkursi Nr. 1 23.06.2020 - Shpallja 16.07.2020 - hapja e ofertave Në proces vlerësimi
1.3	Kolaudimi i punimeve		Ende pa filluar procedura
2 Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti (në bashkitë: Kurbin, Lezhë, Krushë, Durrës, Kavajë, Rrogoshinë, Kamëz, Vorë dhe Shijak).			
2.1	Zhatimi i punimeve	4,175,217,853.00	Minikonkursi Nr.1 9.06.2020 - U lidhën kontratat Loti 1 Rindërtimi i shkollës së mesme "Arif Hali Sulaj" BOE Kevin Konstruktion & Company Rviera 2008 & Xhengo & Alshpresa & Mela Vlera e Kontratës: 120,092,000 lekë pa TVSH Loti 2 Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti Ramazan Jangozi" dhe "Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti "Kastrioti Derveni" Alb Building & Liqeni VII Vlera e Kontratës: 152,165,757 lekë pa TVSH Loti 3 Rindërtimi i objektit të ri "9 vjeçare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi" dhe "Rindërtimi Kopshti Met Hasa" Pe-Vla-Ku & Pe-Vla-Ku Kosove & Biba X Vlera e Kontratës: 125,743,421 lekë pa TVSH Loti 4 Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Njazi Mastori" dhe "Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Perlat", Sukthi Durrës" "Gjokuria sh.p.k" Vlera e Kontratës: 249,999,999 lekë pa TVSH Loti 5 Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Gosë " "Leon Konstruktion & Llazo" Vlera e Kontratës: 110,100,100 lekë pa TVSH Loti 6 Rindërtimi i objektit "Kopshti Niko Hoxha" "Alko Impex & Sireta 2F & IBN" Vlera e Kontratës: 88,888,888 lekë pa TVSH Loti 7 "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare Ahmetaq Ahmetaq, Vorë" dhe "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "Ramazan Subushi" Marikaj, Vorë" "Sullitari & Shkelqimi 07" Vlera e Kontratës: 145,636,977 lekë pa TVSH Minikonkursi Nr.2 - 7 Lote 09.06.2020 - Lidhja e kontratave për minikonkursin Nr.2 Loti 1 Rindërtimi i objektit të ri "Shkolla 9 vjeçare Dan Bajrami & Shkolla e mesme e bashkuar Llesh Nik Daka" "Ulëza Ndërtim" & "G.P.G Company" Vlera e kontratës: 277,400,000 lekë pa TVSH Loti 2 Rindërtimi i objektit të ri: Mesme e bashkuar "Selman Daci" "Alba Konstruktion" & "Ed Konstruktion" Vlera e kontratës: 122,510,000 lekë pa TVSH Loti 3 Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci" "Ergi" & "BE-1S" & "2T" Vlera e kontratës: 185,927,669.42 lekë pa TVSH Loti 4 Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare & Kopsht "Adem Gjeli", dhe 9 - vjeçare "Xhelal Shufi Shkafanaj" "The Best Construction" & "Vëllezërit Hysa" & "Co - Beton" & "SPHAERA" & "Magic Elektri" & "Koshnica A&B" Vlera e kontratës: 130,700,000 lekë pa TVSH Loti 5 "Rindërtimi i objektit të ri: Shkolla 9-vjeçare "Shtodhër" dhe Profesionale "26 Marsi" "Zdravo" & "Inerti" & "6d-Plan" & "Colombo" Vlera e kontratës: 209,056,073 lekë pa TVSH Loti 6 Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare "Haliit Coca" "Aqigjona" Vlera e kontratës: 235,087,777 lekë pa TVSH Loti 7 "Rindërtimi i objektit të ri: Kopshti "Muçaj" & Kopshti "Nr. 1" & Mesme "16 Shtatori" "Boshnjaku B" Vlera e kontratës: 137,361,200 lekë pa TVSH Minikonkursi Nr.3 (6 Lote) 22.06.2020 - Lidhja e kontratave për minikonkursin Nr.3 Loti 1 Rindërtimi i "Shkollës 9 vjeçare dhe parashkollori Larush Hajdar Hoxha" dhe rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare dhe kopshti "Gjon Luka Luz" "Shijaku" & "CO 1 Rroku Konstruktion Tirane" & "Infrakonsult" Vlera e kontratës: 187,393,703 lekë pa TVSH Loti 2 Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Neim Babameto" "Fusha" & "Shansi Invest" & A&Engineering Vlera e kontratës: 224,500,000 lekë pa TVSH Loti 3 Rindërtimi i objektit: shkollës 9 - vjeçare "Shaqe Mazreku" dhe Rindërtimi shkolla 9 - vjeçare dhe Kopsht "vëllezërit Haradinaj" "Dion-al" & "arcon studio" Vlera e kontratës: 321,073,500 lekë pa TVSH

Koment: Rindërtimi i 677 banesave individuale, përfshirë ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe cdo ndërhyrje tjetër në funksion të këtyre banesave.

Koment: Mbikëqyrja e punimeve i 1677 banesave individuale, përfshirë ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe cdo ndërhyrje tjetër në funksion të këtyre banesave.

		<p>Loti 4 Rindërtimi i objektit rezidenca studentore kolektive: tipologjia konvikt "R&T" shpk & "A.E.distribution" shpk & "Consulting" & "Management Albania" shpk Vlera e kontratës: 69.712.050 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 5 Rindërtimi i objektit: Kopshti Halit Coka dhe Kopshti Lidhja e Prizrenit "Curri" & "Agri Construction" Vlera e kontratës: 200.000.000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 Rindërtimi i objektit arsimor: Shkolla e mesme e bashkuar Kajo Karafili Senka shpk & Dajti Park 2007 & Erzeni/SH Vlera e kontratës: 123.500.562 lekë pa TVSH</p> <p>Minikonkursi Nr.4 13.07.2020 - U hapën ofertat (4 lote) Loti 3: Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare-kopeshti "Qemal Mici" Loti 5: Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Jashar Hoxha" Loti 6: Rindërtimi i objektit te ri 3 katesh mbi toke, te shkollës 9-vjeçare "Niko Hoxha"</p>
		<p>Loti 7: Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Lidhja e Prizrenit&Petrit Llaftiu", Shijak "Kopshti Kodër Bërçullë",Vorë dhe "Kopshti Marqine"</p> <p>Minikonkursi Nr.1 10.06.2020 - U lidhën kontratat Loti 1 Rindërtimi i shkollës së mesme "Arif Halil Sulaj" BOE "TM" sh.p.k "Archispace" sh.p.k Vlera e Kontratës: 1.190.017 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 2 Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti Ramadan Jangozi" dhe "Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti "Kastrioti Derveni" "G B Civil Engineering" sh.p.k & STUDIO SERVICES " K - SA" sh.p.k Vlera e Kontratës: 1,282,906 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 3 Rindërtimi i objektit të ri "9 vjeçare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi" dhe "Rindërtimi Kopshti Met Hasa" BOE "HE & SK 11" sh.p.k, & MAGNA CHARTA, sh.p.k Vlera e Kontratës: 1,101,315 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 4 Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Njazi Mastori" dhe "Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Përlat", Sukthi Durrës" "Arabel Studio" shpk & "KKG Project" & "GR Albania" Vlera e Kontratës: 2,207,984 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 5 Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Gosë " "Civil Cons" Vlera e Kontratës: 1,152,685 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 Rindërtimi i objektit "Kopshti Niko Hoxha" "Infratech" shpk & "Arkimade"shpk Vlera e Kontratës: 784,070 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 7 "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare Ahmetaq, Vorë" dhe "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "Ramazan Subashi" Marikaj, Vorë" "GjeoKonsult & Co" shpk Vlera e Kontratës: 1,349,143.8 lekë pa TVSH</p> <p>Minikonkursi Nr.2- Nënshkruar kontratat 17.06.2020 Loti 1 Rindërtimi i objektit të ri "Shkolla 9 vjeçare Dan Bajrami & Shkolla e mesme e bashkuar Llesh Nik Daka" BOE "Tefer" sh.p.k & "6D - PLAN", sh.p.k Vlera e kontratës: 2.994.500 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 2 Rindërtimi i objektit të ri: Mesme e bashkuar "Selman Daci" OE "A & E Engineering" sh.p.k Vlera e kontratës: 1,353,786 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 3 Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci" BOE "Ermlid - G" sh.p.k & "Transport Highëay consulting" sh.p.k Vlera e Kontratës: 1,514,409 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 4 Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare & Kopsht "Adem Gjeli", dhe 9 - vjeçare "Xhelat Shufi Shkafanaj" NET Group & Abkons Vlera e Kontratës: 1,233,179 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 5 "Rindërtimi i objektit të ri: Shkolla 9-vjeçare "Shtodhër" dhe Profesionale "26 Marsi" OE "C.E.C Group" sh.p.k Vlera e kontratës: 2,325,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare "Halit Coka" "Instituti Dekladiada - Alb" sh.p.k Vlera e Kontratës: 2,131,731 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 7 "Rindërtimi i objektit të ri: Kopshti "Muçaj" & Kopëshiti "Nr. 1" & Mesme "16 Shtatori" BOE "HUK-Project" & "ASH Engineering" Vlera e Kontratës: 1,440,700 lekë pa TVSH</p> <p>Minikonkursi Nr.3 (6 Lote) Hapur ofertat 22.06.2020 Ofertat janë nënshkruar në 26.06.2020 Loti 1 Rindërtimi i Shkollës 9 vjeçare dhe parashkollori Larushk Hajdar Hoxha" dhe rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare dhe kopshti "Gjon Luka Luz" BOE/Arabel Studio" & "KKG" Project Vlera e kontratës: 1.521.458 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 2 Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Neim Bahameto" "studio Rebus" shpk & "47EK79 & liriada P.K.S shpk Vlera e kontratës: 1.833,873 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 3 Rindërtimi i objektit: shkollës 9 - vjeçare "Shaqe Mazreku" dhe Rindërtimi shkolla 9 - vjeçare dhe Kopsht "vëllezërit Haradinaj" BOE "Sphaera" shpk & "Klodiada" shpk Vlera e kontratës: 2,492,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 4 Rindërtimi i objektit rezidenca studentore kolektive: tipologjia konvikt BOE"Dea-N Consulting Studio" shpk & Studio Private projektimesh studimesh . monitorimesh Arbi" shpk & "Er-No" shpk Vlera e kontratës: 784,657 lekë pa TVSH</p>
Mbikëqarja e punimeve	40,983,734.00	

			<p>Loti 5 "Rindërtimi i objektit: Kopshti Halit Coka dhe Kopshti Lidhja e Prizrenit BOE "Infratech" shpk & "Arkimade" shpk Vlëra e kontratës: 1.645,241 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 Rindërtimi i objektit arsimor: Shkolla e mesme e bashkuar Kajo Karafil BOE "TIM" shpk & "Archispace" shpk Vlëra e kontratës: 1.313,298 lekë pa TVSH</p> <p>Minikonkursi Nr.4 16.07.2020 - U hapën ofertat (4 lote) Në proces vlerësimi</p> <p>Loti 3: Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare-kopsht "Qemal Micri"</p> <p>Loti 5: Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Jashar Hoxha"</p> <p>Loti 6: Rindërtimi i objektit të ri 3 katesh mbi toke, të shkollës 9-vjeçare "Niko Hoxha"</p> <p>Loti 7: Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Lidhja e Prizrenit&Petrit Llafiu", Shijak "Kopshti Kodër Bexulle", Vorë dhe "Kopshti Marqinet"</p>
2.3	Kolaudimi		Ende pa filluar procedura
3 Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike			
3.1	Projektimi	99,881,847.00	<p>Faza I- Marrëveshja Kuadër Procedura është shpallur. Ne dt 12/06/2020 është kryer hapja e ofertave ne sistem. Aktualisht ne proces vleresimi 07.07.2020 është nënshtruar marrëveshja kuadër</p> <p>Faza II- Minikonkursi 1 nuk është shpallur ende Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1", Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë</p>
3.2	Zbatimi i punimeve	3,726,934,577.00	<p>Faza I-Marrëveshja Kuadër procedura. Kualifikuar 24 kompani Perfunduar 27.05.2020 Nenshkruar Marrëveshja</p> <p>Faza II- Minikonkursi 1 - Perfunduar procedura e vleresimit. 11.06.2020 Nenshkruar kontrata Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1", Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë "4 - AM sh.p.k." 278.173.980 Lekë pa TVSH</p> <p>Faza II-Minikonkursi 2: Derguar ftesa per oferte. Hapja e ofertave ne dt 17/06/2020 19.06.2020 Nenshkruar kontrata Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Kavajë Zona 1 BOE "Arifa" shpk & "Denis-05" shpk 132,182,379 lekë pa TVSH</p> <p>Faza II- Minikonkursi 3: Derguar ftesa per oferte. U hapen ofertat ne dt 22/06/2020. 20 pjesëmarrës. 26.06.2020 Nenshkruar kontrata "Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq Gjoka konstrukcion 268,142,250 lek pa TVSH</p> <p>Faza II- Minikonkursi 4- Derguar ftesa per oferte. Do të hapen ofertat me dt 24/06/2020. 30.06.2020 Nenshkruar kontrata "Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Thumanë 546,940,877 lek pa TVSH</p> <p>Faza II-Minikonkursi 5 (Vorë) -Hapja e ofertave ne dt 14/07/2020 "Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Vorë Ne proces nënshkrimi</p> <p>Faza II-Minikonkursi 6 (Shijak) -Hapja e ofertave ne dt 16/07/2020 "Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Shijak Ne proces nënshkrimi</p> <p>Faza II-Minikonkursi 7 (Durrës 1) - Hapja e ofertave ne dt 17/07/2020 "Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durrës 1 Ne proces vlerësimi</p>
4.3	Mbikqyrja e punimeve	31,306,250.00	<p>Faza I - Marrëveshja Kuadër-Perfunduar procedura. Kualifikuar 13 kompani 05.06.2020 Nenshkruar Marrëveshja</p> <p>Faza II- Minikonkursi 1 (Fushë Krujë) Hapja e ofertave ne dt 19/06/2020 Mbikqyrja e punimeve: Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1", Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë " HMK-Consulting" shpk & "Elite Studio" shpk 2.671.823 lek pa TVSH</p> <p>Faza II- Minikonkursi 2 (Kavajë)-Hapja e ofertave ne dt 18/06/2020 Nenshkruar kontrata 22.06.2020 Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Kavajë Zona 1 "Derbi-E" shpk & "ZENIT & Co" shpk 1.145.400 lek pa TVSH</p> <p>Faza II- Minikonkursi 3 (Bubq) Nenshkruar kontrata 30.06.2020 Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Bubq "Net Group" shpk 1.829.311 lek pa TVSH</p> <p>Faza II- Minikonkursi 4 (Thumanë)- Nenshkruar kontrata 01.07.2020 Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Thumanë "Instituti Dekladi-alb" shpk 3.068.620 lek pa TVSH</p> <p>Faza II-Minikonkursi 5 (Vorë) -Hapja e ofertave ne dt 15/07/2020 "Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e rrjetit rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Vorë Ne proces nënshkrimi</p> <p>Faza II-Minikonkursi 6 (Shijak) -Hapja e ofertave ne dt 16/07/2020 "Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e rrjetit rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Shijak Ne proces nënshkrimi</p> <p>Faza II-Minikonkursi 7 (Durrës 1) -Hapja e ofertave ne dt 17/07/2020 "Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e rrjetit rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durrës 1 Ne proces vlerësimi</p>
4.4	Kolaudimi		Ende pa filluar procedura. Nuk është paraqitur kërkesë

5 Banesat Kolektive(Pallatat)			
5.1	Projektimi	202,644,869.00	23.06.2020 - Hapur procedura në APP Faza I - Marrveshja Kuader dorëzuar ofertat në datë 07.07.2020
5.2	Zbatimi i punimeve		Ende pa filluar procedura. Nuk eshte paraqitur kerkese
5.3	Mbikqyrja e punimeve		Ende pa filluar procedura. Nuk eshte paraqitur kerkese
5.4	Kolaudimi		Ende pa filluar procedura. Nuk eshte paraqitur kerkese

TOTAL 14,515,346,827.00

6.441,022,566.00

	Objekti prokurimit	Fondi Limit (Lekë pa TVSH)/ Vlera e Kontratës	Statusi
BASHKIA TIRANË			
1	Planet e Detyruara Vendore		
1.1	Baldushk	670,000	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "Archistudio "
1.2	Ndroq	1,116,500	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "ANK Architecture"
1.3	Pezë	1,150,000	Lidhur kontrata me "Varka Architecture" shpk & "Klododa" shpk
1.4	Vaqarr	672,000	10.03.2020 - Lidhur kontrata me "Infratech" shpk & "Archimade" shpk
1.5	Zall Herr	1,400,000	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "Archispace" shpk
1.6	5 Maji	6,739,800	6.03.2020 - Lidhur kontrata me BOE "Son Engineering & Construction" shpk & "Stefano Boeri Architetti" SR
1.7	UBT	12,514,402	06.03.2020 - Lidhur kontrata me "IRI "
1.8	Autotraktorëve		
1.9	Kombinat	14,000,000	11.03.2020 - Lidhur kontrata me "X Plan Studio " Shpk&"Archea Assotiatii S.R.L."
2	"Studim projektim për objekte të infrastrukturës arsimore, shërbimeve sociale, në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë"		
2.1	Studim Projektim (5 lote) 1. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 2. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.1 3. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 4. Ndërtimi i godinës "Qendra Sociale "Të qëndrojmë sëbashku", Kombinat 5. Ndërtimi i godinës "Godina nr. 22, Blv. Zogu i I (7-katshi)"	7,431,550	Faza I - 04.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje 11.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Faza I - Përfunduar Faza II - Operatorët kanë paraqitur propozimin ekonomik Faza III- Operatorët kanë lidhur kontratat në datë 05.06.2020 dhe kanë paraqitur projektet përfundimtare
3	"Studim projektim për objekte arsimore në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë"		
3.1	Studim Projektim (11 lote) 1. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Hasan Vogli" 2. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Mangull" 3. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Peze e Vogël" 4. Ndërtimi i Shkollës Cikli I Ulët "Pajan" 5. Ndërtimi i Kopshtit "Fikas" 6. Ndërtimi i Kopshtit "Gurrë" 7. Ndërtimi i Shkollës së Mesme "Sami Frashëri" 8. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Qazim Turdiu" 9. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Murat Toptani" 10. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "17 Shkurti" 11. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Xhezmi Delli"	15,975,846	Faza I - 04.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje 11.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Faza I - Përfunduar Faza II - Operatorët kanë paraqitur propozimin ekonomik Faza III-Operatorët kanë lidhur kontratat në datë 05.06.2020 dhe kanë paraqitur projektet përfundimtare
4	"Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim"		
4.1	Zbatimi i punimeve	2,123,598,655	Faza I - 15.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje (9 pjesëmarrës) Faza II - Përfundoi vlerësimi në sistem në datë 04.06.2020 Faza III-Pritja 5 ditë për fazën e ankimimeve Faza IV Lidhja e kontratës në 19.06.2020
4.2	Mbikqyrja e punimeve	14,271,497	Faza I - 28.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje Faza II - Përfundimi i vlerësimit në sistem në datë 15.06.2020 Faza III-Pritja 5 ditë për fazën e ankimimeve Faza IV Lidhja e kontratës në 26.06.2020
5	"Studim Projektim i ndërtimit të infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut, në zonën e Ndroqit, në zonën e Zall Herrit dhe në zonën e Vaqarrit në kuadër të procesit të Rindërtimit"(4 Lote)		
5.1	Loti I-Studim Projektimi "Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut"	3,359,924	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
5.2	Loti II- Studim Projektimi "Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit"	3,356,216	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
5.3	Loti III- Studim Projektimi "Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit"	2,916,467	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
5.4	Loti IV- Studim Projektimi "Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit"	3,888,183	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
6	"Studim Projektim për Objekte të Infrastrukturës Arsimore, Shërbimeve Sociale, Shërbimeve Komunitare, në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë"(3 Lote)		
6.1	Loti I-Studim Projektimi "Ndërtim godine për shërbime komunitare - Zall Herr"	687,687	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
6.2	Loti II- Studim Projektimi "Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shendetësore - Ndroq"	1,062,586	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
6.3	Loti III- Studim Projektimi "Ndërtim shkolle dhe godine për shërbime komunitare - Vaqarr"	4,891,619	Faza I- 16.06.2020 Hapja e kërkesave për pjesëmarrje
TOTAL		2,219,702,932	